

NEXORA
Ecossistema Valley

VALLEY VISION

Documento tecnico institucional em formatacao ABNT

Sao Paulo
2026

Valley Vision

Versao em PDF derivada de docs/specs/valley_vision.md com margens, tipografia e espaçamento alinhados ao padrao academico ABNT.

Executive Snapshot

Valley ja passou da fase de catalogo disperso. O repositorio hoje revela um ecossistema hibrido orientado por contratos, com um nucleo transacional relacional forte e uma malha de modulos, backlog e pacotes de dominio pronta para execucao incremental.

O estado institucional atual pode ser resumido assim:

- 47 modulos distribuidos em 9 dominios.
- 11 modulos foundation, 21 core, 14 expansion e 1 frontier.
- 22 modulos com data home principal em Postgres, 13 em Postgres+Mongo e 12 em Mongo.
- 38 modulos em VALIDATE, 5 em DATA_CONTRACT e 4 em BUILD.
- 141 topicos de evento, 141 itens de backlog, 141 conjuntos de superficie admin/compliance.
- 7 dos 9 dominios ja empacotados em artefatos fisicos de entrega.
- 38 dos 47 modulos ja cobertos por `domain_delivery_packages`.
- 21 artefatos de pacote ja existem no filesystem (`ddl_complement`, `operational_seed`, `event_contract`).

O eixo real do Valley nao e apenas "47 modulos". E a combinacao entre:

```
users -> wallets -> orders/transactions/equity ->
tabelas de dominio -> documentos/auditoria -> pacotes de
dominio -> contratos de evento
```

Essa cadeia ja esta materializada no repo e deve ser tratada como a arquitetura institucional de referencia.

Macroarquitetura

1. Spine institucional

O spine do ecossistema esta ancorado em quatro superficies compartilhadas:

- **users:** identidade canonica, KYC/KYB, PF/PJ/RIDER, LED card e ownership universal.
- **wallets:** cofre operacional para BRL e NEX, com ownership por `user_id`.
- **orders:** pedido mestre multi-dominio para Food, Move, Dropship e extensoes core.
- **transactions e equity_ledger:** ledger financeiro append-only e smart equity com cap de 1M NEX.

Qualquer modulo com dinheiro, prova juridica, atendimento, corrida, entrega, booking ou monetizacao orbita esse spine.

2. Motores transacionais

O Valley opera hoje com cinco motores institucionais:

1. Motor de identidade e confianca Base: `001_core_identity_wallets.sql`
Superficies: `users`, `pj_profiles`, `rider_profiles`, `wallets`, `led_cards` Papel: ownership, KYC/KYB, perfis operacionais e identidade fisica.
2. Motor financeiro e de pedidos Base: `002_financial_ledger_equity_orders.sql` Superficies: `orders`, `transactions`, `equity_ledger` Papel: ledger atômico, split, escrow, P2P, compras, payout e equity.
3. Motor de governanca e controle Base: `004_v47_control_plane_modules_rules.sql`, `007_v47_module_delivery_automation.sql`, `015`, `016`, `017`
Superficies: `module_catalog`, `module_delivery_registry`, `module_evolution_backlog`, `domain_delivery_packages`, `domain_event_contracts`, regras versionadas, auditoria admin. Papel: transformar catalogo em backlog executavel e pacote rastreavel.
4. Motores de dominio Base: `005`, `008`, `009`, `011`, `012`, `013`, `014`, `018-023` Papel: especializar o nucleo em commerce, legal, city ops, health/services, assets, growth e delivery fisico por dominio.
5. Motor de contratos de evento Base: `contracts/events/priority-domains/*.json` Papel: alinhar produtor, consumidor, evidencia, compliance e schema pragmatico por topico.

3. Camadas fisicas

O repo ja sugere uma pilha fisica clara:

Camada	Papel	Artefatos principais
L0 Core Spine	identidade, wallet, order, tx, equity	database/postgres/001, 002
L1 Control Plane	modulos, backlog, regras, auditoria, pacotes	004, 007, 015, 016, 017
L2 Domain DDL	contratos relacionais por dominio	005, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 018-023
L3 Operational Seeds	seeds e manifests por pacote prioritario	database/seeds/postgres/002_v47_priority_domain_delivery_packages_seed.sql, database/domain-delivery/priority-domains/*
L4 Event Fabric	contratos JSON por dominio	contracts/events/priority-domains/*.json

Mongo ja esta definido no desenho institucional via `data_home`, `mongo_collections` dos blueprints e contratos de evento, mas a trilha relacional esta mais avancada que a trilha institucional de colecoes.

4. Split hibrido

O papel de cada engine esta coerente com o que o repo mostra:

- Postgres: identidade, dinheiro, contratos, pedidos, corrida, entrega, governanca, compliance, documentos, rule engine.
- Mongo: memoria AI, feed social, video, metricas de creator, telemetria, sensores, tracking bruto.
- Postgres+Mongo: dominios que precisam de estado oficial e volume operacional ao mesmo tempo.

Em termos de maturidade institucional, o Valley ja esta "contract-first" no Postgres e "blueprint-first" no Mongo.

Mapa de dominios

Dominio	Papel institucional	Modulos	Estado de pacote
platform_developer	infraestrutura de API, docs, recibos e integrações	TECH, DOCS	pacote prioridade 1, READY, 6 contratos
logistics_erp_operations	ERP, WMS, procurement, tracking, food, delivery e fleet	BUSINESS, REPLY, STOCK, LOG, FOOD, WMS, DELIVERY, FLEET	pacote prioridade 1, READY, 24 contratos
commerce_fintech_assets	wallet, marketplace, plug, afiliacao, PFM e ativos	MARKETPLACE, PAY, PLUG, UP, FINANÇAS, DIGITAL, REAL_ESTATE, INSURANCE	pacote prioridade 2, READY, 24 contratos
ai_memory_operations	agenda, memoria, consentimento e advisor	ADVISOR, AGENDA, CHAT	pacote prioridade 2, READY, 9 contratos
media_social_growth	social, creators, ads, media e gaming	INFLUENCERS, SOCIAL, MEDIA, ADS, NEWS_PODCAST, GAMING	pacote prioridade 2, READY, 18 contratos
city_mobility_security	legal, eventos, mobility, security, tourism, gov	LEGAL, EVENTS, MOBILITY, SECURITY, TOURISM, GOV	pacote prioridade 2, READY, 18 contratos
frontier_iot_energy	IoT, home, energy, bio, space	IOT, BIO, HOME, ENERGY, SPACE	pacote prioridade 2, READY, 15 contratos
services_health_human	services, health, pharmacy, mente, vet, fitness	SERVICES, HEALTH, FITNESS, PHARMACY, VET, MENTE	ainda sem pacote institucional
education_work_social	edu, jobs, charity	EDU, JOBS, CHARITY	ainda sem pacote institucional

Leitura pragmática:

- Os 7 dominios empacotados já formam a primeira malha operacional do ecossistema.
- Os 2 dominios sem pacote ainda existem no registry, nos blueprints e no backlog, mas não entraram no circuito formal de `domain_delivery_packages`.
- Esse gap de empacotamento concentra 9 módulos e 27 itens de backlog.

Dependências críticas

Os hubs reais do ecossistema são visíveis no grafo de dependências:

- PAY recebe 21 dependências de outros módulos. É o principal hub econômico do Valley.
- ID recebe 17 dependências. É o principal hub de ownership, identidade e habilitação.
- HEALTH, LOG, IOT, LEGAL e AI aparecem como pontes setoriais.

As dependências que mais importam para a visão institucional são:

1. ID -> users Sem identidade canônica não existe ownership confiável para PF, PJ, rider, health, legal ou social.
2. PAY -> wallets/orders/transactions Quase toda monetização relevante converge para esse caminho.
3. LEGAL + DOCS São a malha de prova, assinatura, checksum e disputa para contratos, eventos, claims e auditoria.
4. module_delivery_registry + module_evolution_backlog São o ponto de verdade da execução institucional. Sem eles o repo volta para backlog informal.
5. domain_delivery_packages + domain_event_contracts São o mecanismo que transforma blueprint em entrega rastreável por domínio.
6. append-only surfaces Financeiro, jurídico, farmácia, ingressos, service booking, delivery events, trip checkpoints e auditoria admin já estão sendo tratados como trilhas imutáveis. Isso precisa continuar como regra de ecossistema, não como exceção local.

Plano por ondas

Onda 0 - Spine e governança

Escopo:

- 001, 002, 004, 007, 015, 016, 017
- identidade, wallet, orders, transactions, equity, registry, backlog, pacotes, contratos

Leitura:

- Esta onda já está institucionalmente montada.
- O trabalho agora não é redesenhar o spine; é operar em cima dele.

Onda 1 - Pacotes prioridade 1

Escopo:

- platform_developer
- logistics_erp_operations

Modulos:

- 10 modulos
- 30 itens de backlog
- 30 entregaveis de evento/admin/compliance

Objetivo:

- fechar DATA_CONTRACT em DOCS, BUSINESS e FOOD
- estabilizar TECH, REPLY, STOCK, LOG, WMS, DELIVERY, FLEET
- transformar pacote READY em pacote operacionalmente comprovado

Onda 2 - Pacotes prioridade 2

Escopo:

- commerce_fintech_assets
- ai_memory_operations
- media_social_growth
- city_mobility_security
- frontier_iot_energy

Modulos:

- 28 modulos
- 84 itens de backlog
- 84 contratos/eventos

Objetivo:

- tirar modulos BUILD do limbo e coloca-los em contrato congelado
- ligar dominios hibridos ao spine financeiro, juridico e de observabilidade
- reduzir o gap entre blueprint/Mongo e operacao/Postgres

Onda 3 - Gap institucional de empacotamento

Escopo:

- services_health_human

- `education_work_social`

Modulos:

- 9 modulos
- 27 itens de backlog

Objetivo:

- criar `domain_delivery_packages` para os 2 dominios faltantes
- gerar `ddl_complement`, `operational_seed` e `event_contract` para ambos
- alinhar `SERVICES`, `HEALTH`, `PHARMACY`, `MENTE`, `JOB`s, `EDU`, `CHARITY` ao mesmo padrao dos dominios ja priorizados

Onda 4 - Release governance

Escopo:

- migrar de `READY` para `MATERIALIZED`
- migrar de `DATA_CONTRACT/BUILD/VALIDATE` para `DOCUMENT/RELEASE/EVOLVE`

Objetivo:

- pacote com evidencia
- topico com produtor e consumidor reais
- regra com auditoria
- incidente com runbook
- criterio de aceite ligado ao `evidence_hint`

Readiness

Para o Valley, readiness nao deve significar apenas "DDL existe". O modulo ou dominio esta pronto quando atravessa estes gates:

Gate	O que precisa existir
Ownership	<code>user_id</code> explicito e coerente em toda superficie oficial
Monetary Path	se ha valor, ha <code>wallet_id</code> e caminho para <code>orders</code> e/ou <code>transactions</code>
Contract	topicos, <code>producer</code> , <code>consumer</code> , <code>evidence entities</code> e <code>compliance tags</code> definidos
Operations	<code>admin surfaces</code> , <code>backlog keys</code> , <code>acceptance criteria</code> e evidencias objetivas mapeadas

Gate	O que precisa existir
Audit	append-only em trilhas financeiras, juridicas, clinicas, de ticketing ou de seguranca
Package	ddl_complement, operational_seed e event_contract registrados
Release	backlog resolvido, pacote materializado, observabilidade e governanca ligadas

Modelo de maturidade recomendado:

- MAPPED: modulo presente em registry, blueprint e backlog.
- CONTRACT_READY: eventos, entidades e compliance definidos.
- PACKAGE_READY: artefatos fisicos registrados e gerados.
- VALIDATED: coerencia, triggers, ownership e trilhas append-only comprovados.
- RELEASE_READY: pacote materializado, evidencias aceitas e consumidores ativos.

Metricas de progresso

As metricas que melhor representam o progresso institucional hoje sao:

- cobertura de modulos por dominio empacotado: 38/47
- cobertura de dominios por pacote institucional: 7/9
- cobertura de backlog em trilha formal: 114/141 itens ja dentro dos pacotes priorizados
- cobertura de contratos fisicos: 114 topicos ja exportados em JSON por dominio
- densidade do spine: PAY com 21 dependencias de entrada e ID com 17
- pressao de execucao: 4 modulos ainda em BUILD e 5 em DATA_CONTRACT

Se for preciso um painel unico para acompanhar readiness, eu usaria estes KPIs:

1. % de modulos com package_key
2. % de backlog com evidencia validavel
3. % de modulos com fase >= VALIDATE
4. % de topicos com contrato JSON materializado
5. % de fluxos sensiveis cobertos por append-only
6. % de dominios com pacote em status MATERIALIZED

Leitura executiva final

Valley hoje ja tem uma espinha institucional utilizavel:

- o nucleo financeiro/identitario esta definido
- o control plane esta definido

- os blueprints e o backlog estão sincronizados
- 7 domínios já entraram no circuito formal de pacotes e contratos

O principal gap não é desenho de módulo. É fechamento institucional de duas frentes:

1. empacotar `services_health_human` e `education_work_social`
2. promover os pacotes atuais de `READY` para execução com evidência e materialização real

Enquanto isso não acontecer, o ecossistema existe tecnicamente, mas ainda não existe como trilha operacional completa de 9 domínios.