

Valley Omniverse V47

Sumario descritivo de entrega dos modulos e servicos

Documento gerado a partir de admin/valley_admin_data.json, modules/*/STATUS.md, database/migrations.json e artefatos operacionais versionados no workspace.

Referencia dos dados: 2026-04-20T11:25:04.502028+00:00

47	modulos no registry
22	modulos 100% no checklist
25	modulos com pendencias
61.28%	entrega media total
288/470	itens concluidos

Resumo por tier

Tier	Modulos	Concluidos	Pendentes	Entrega
foundation	11	6	5	68.18%
core	21	15	6	80.00%
expansion	14	1	13	30.71%
frontier	1	0	1	20.00%

Servicos tecnicos e operacionais

Servico	Escopo entregue	Status	%	Proximo passo natural
Banco PostgreSQL relacional	13 migrations versionadas	Concluido como artefato	100.0%	Aplicar em banco real ou Compose; validar FKs, comentarios, DECIMAL financeiro e triggers append-only.
Banco MongoDB documental	3 scripts com JSON Schema	Concluido como artefato	100.0%	Executar com mongosh; validar collections, indices e ponte user_id para PostgreSQL.
Registry e contratos dos modulos	47 pastas com README, STATUS e CONTRACT	Concluido	100.0%	Manter geracao deterministica sempre que contrato, schema ou dependencia mudar.
Painel Admin estatico	admin/index.html, app.js, styles.css e dataset	Concluido como console local	100.0%	Rodar smoke test em /, /healthz e /api/admin-data antes de expor para teste externo.

Servico	Escopo entregue	Status	%	Proximo passo natural
Manual Online e PDF oficial	MANUAL_ONLINE e output/pdf/VALLEY_MANUAL_ONLINE.pdf	Concluido	100.0%	Regenerar apos cada mudanca de schema, roteiro operacional ou regra de governanca.
Esteira local de deployment	118/118 checagens OK	Parcial	100.0%	Instalar psq/mongosh no PATH, iniciar Docker Desktop, rerodar report e aplicar compose.
MCP e conectores de trabalho	.mcp.json, .vscode/mcp.json e manifest MCP	Configurado no workspace	85.0%	Concluir OAuth no cliente para Figma, Linear e Cloudflare; manter GitHub/Docker como platform-managed.
Acesso publico por ngrok	runtime booting; URL atual https://grilled-uncurrently-shaunta.ngrok-free.dev	Parcial	75.0%	Reservar dominio, definir VALLEY_NGROK_ADMIN_DOMAIN e validar endpoints permanentes.
Extensoes do workspace	.vscode/extensions.json e config/tooling.bootstrap.json	Declarado no projeto	80.0%	Executar bootstrap de tooling e confirmar instalacao das extensoes no VS Code local.

Modulos concluidos

No.	Codigo	Modulo	Tier	Data home	%	Proxima manutencao natural
01	REPLY	Valley REPLY	foundation	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
02	STOCK	Valley Stock	foundation	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
03	LOG	Valley Log	foundation	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
04	FOOD	Valley Food	core	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
05	DELIVERY	Valley Delivery	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
06	WMS	Valley WMS	foundation	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
07	MARKETPLACE	Valley Marketplace	foundation	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
08	PAY	Valley Pay	foundation	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
09	FLEET	Valley Fleet	core	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
10	SERVICES	Valley Services	core	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
13	HEALTH	Valley Health	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
17	NEWS_PODCAST	Valley News & Podcast	expansion	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
18	ADS	Valley Ads	core	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
19	INFLUENCERS	Valley Influencers	core	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
20	SOCIAL	Valley Social	core	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
38	AGENDA	Valley Agenda	core	mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
39	ADVISOR	Valley Advisor	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
40	FINANCAS	Valley Financas	core	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
41	MENTE	Valley Mente	core	postgres	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
44	UP	Valley Up	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
45	MEDIA	Valley Media	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.
46	CHAT	Valley Chat	core	postgres_mongo	100%	Manter regressao do contrato, aplicar validacoes em ambiente real e atualizar Manual/PDF em qualquer mudanca.

Matriz completa dos 47 modulos

No.	Codigo	Modulo	Tier	Data	Status	%	Proximos passos naturais
01	REPLY	Valley REPLY	foundation	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
02	STOCK	Valley Stock	foundation	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
03	LOG	Valley Log	foundation	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
04	FOOD	Valley Food	core	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
05	DELIVERY	Valley Delivery	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
06	WMS	Valley WMS	foundation	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
07	MARKETPLACE	Valley Marketplace	foundation	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
08	PAY	Valley Pay	foundation	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
09	FLEET	Valley Fleet	core	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
10	SERVICES	Valley Services	core	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
11	DIGITAL	Valley Digital	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
12	REAL_ESTATE	Valley Real Estate	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
13	HEALTH	Valley Health	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
14	EDU	Valley Edu	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
15	TECH	Valley Tech	foundation	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
16	JOBS	Valley Jobs	core	postgres_mongo	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
17	NEWS_PODCAST	Valley News & Podcast	expansion	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
18	ADS	Valley Ads	core	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
19	INFLUENCERS	Valley Influencers	core	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
20	SOCIAL	Valley Social	core	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
21	FITNESS	Valley Fitness	expansion	mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home mongo. / Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
22	PHARMACY	Valley Pharmacy	core	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
23	VET	Valley Vet	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
24	TOURISM	Valley Tourism	expansion	postgres_mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo. / Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
25	EVENTS	Valley Events	core	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.

No.	Codigo	Modulo	Tier	Data	Status	%	Proximos passos naturais
26	MOBILITY	Valley Mobility	core	postgres_mongo	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
27	SECURITY	Valley Security	core	postgres_mongo	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
28	GOV	Valley Gov	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
29	LEGAL	Valley Legal	foundation	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
30	CHARITY	Valley Charity	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
31	INSURANCE	Valley Insurance	expansion	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
32	GAMING	Valley Gaming	expansion	mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home mongo. / Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
33	IOT	Valley IoT	foundation	mongo	Parcial	30%	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
34	BIO	Valley Bio	expansion	postgres_mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo. / Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
35	HOME	Valley Home	expansion	mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home mongo. / Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
36	ENERGY	Valley Energy	expansion	postgres_mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo. / Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
37	SPACE	Valley Space	frontier	mongo	Planejado	20%	Implantar suporte base de schema no data home mongo. / Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental. / Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
38	AGENDA	Valley Agenda	core	mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
39	ADVISOR	Valley Advisor	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
40	FINANCAS	Valley Financas	core	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
41	MENTE	Valley Mente	core	postgres	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
42	BUSINESS	Valley Business	foundation	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
43	PLUG	Valley Plug	core	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
44	UP	Valley Up	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
45	MEDIA	Valley Media	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
46	CHAT	Valley Chat	core	postgres_mongo	Concluido	100%	Concluido: manter validacao regressiva e documentacao viva.
47	DOCS	Valley Docs	foundation	postgres	Parcial	30%	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel. / Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso. / Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.

Fila detalhada dos modulos pendentes

11. Valley Digital (DIGITAL) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: PAY, ID | Integracoes: CREATOR, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

12. Valley Real Estate (REAL_ESTATE) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: PAY, LEGAL | Integracoes: DIGITAL, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

14. Valley Edu (EDU) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: ID | Integracoes: LOYALTY, JOBS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

15. Valley Tech (TECH) - 30% entregue

Tier: foundation | Data home: postgres | Dependencias: API, CLOUD | Integracoes: CONNECT, COMMAND_CENTER

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

16. Valley Jobs (JOBS) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres_mongo | Dependencias: ID, AI | Integracoes: EDU, SERVICES

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

21. Valley Fitness (FITNESS) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: mongo | Dependencias: HEALTH | Integracoes: LOYALTY, WEARABLES

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

22. Valley Pharmacy (PHARMACY) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres | Dependencias: HEALTH, PAY | Integracoes: DELIVERY, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

23. Valley Vet (VET) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: ID | Integracoes: PHARMACY, SERVICES

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

24. Valley Tourism (TOURISM) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres_mongo | Dependencias: PAY | Integracoes: EVENTS, MOBILITY

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

25. Valley Events (EVENTS) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres | Dependencias: PAY | Integracoes: TICKETS, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

26. Valley Mobility (MOBILITY) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres_mongo | Dependencias: PAY, RIDER | Integracoes: LOG, FLEET

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

27. Valley Security (SECURITY) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres_mongo | Dependencias: ID | Integracoes: IOT, LEGAL

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

28. Valley Gov (GOV) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: ID | Integracoes: LEGAL, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

29. Valley Legal (LEGAL) - 30% entregue

Tier: foundation | Data home: postgres | Dependencias: ID | Integracoes: DOCS, SECURITY

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

30. Valley Charity (CHARITY) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: PAY | Integracoes: DOCS, SOCIAL

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

31. Valley Insurance (INSURANCE) - 30% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres | Dependencias: PAY, LEGAL | Integracoes: SECURITY, DOCS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

32. Valley Gaming (GAMING) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: mongo | Dependencias: LOYALTY | Integracoes: SOCIAL, CREATOR

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

33. Valley IoT (IOT) - 30% entregue

Tier: foundation | Data home: mongo | Dependencias: ID | Integracoes: HOME, FLEET, SECURITY

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

34. Valley Bio (BIO) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres_mongo | Dependencias: LOG | Integracoes: IOT, ENERGY

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

35. Valley Home (HOME) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: mongo | Dependencias: IOT | Integracoes: SECURITY, ENERGY

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

36. Valley Energy (ENERGY) - 20% entregue

Tier: expansion | Data home: postgres_mongo | Dependencias: PAY, IOT | Integracoes: BIO, HOME

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home postgres_mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

37. Valley Space (SPACE) - 20% entregue

Tier: frontier | Data home: mongo | Dependencias: CLOUD | Integracoes: SOCIAL, TOURISM

Etapa faltante	Proximo passo natural
Suporte base de schema ja implantado ou parcialmente implantado.	Implantar suporte base de schema no data home mongo.
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de PostgreSQL se o modulo seguir 100% documental.
Schema MongoDB especifico revisado.	Revisar JSON Schema MongoDB, indices e ponte user_id como UUID string.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

42. Valley Business (BUSINESS) - 30% entregue

Tier: foundation | Data home: postgres | Dependencias: PAY, REPLY | Integracoes: INVOICES, PAYROLLS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

43. Valley Plug (PLUG) - 30% entregue

Tier: core | Data home: postgres | Dependencias: PAY | Integracoes: WALLETS, BUSINESS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

47. Valley Docs (DOCS) - 30% entregue

Tier: foundation | Data home: postgres | Dependencias: PAY, LEGAL | Integracoes: ORDERS, TRANSACTIONS

Etapa faltante	Proximo passo natural
Schema PostgreSQL especifico revisado.	Revisar tabelas PostgreSQL, FKs para users.user_id e trilhas append-only quando sensivel.
Schema MongoDB especifico revisado.	Registrar descarte tecnico de MongoDB se nao houver IA, social, telemetria ou payload volumoso.
Regras de negocio cadastradas ou descartadas.	Cadastrar ou descartar regras em business_rule_definitions com pricing, risco, permissao e compliance.
Fluxos Admin/RBAC/ABAC definidos.	Definir fluxos Admin/RBAC/ABAC para operacao sensivel.
Testes de integracao planejados.	Planejar testes de integracao para contrato, banco e fluxos criticos.
Manual Online atualizado.	Atualizar Manual Online com decisoes, rotas, dados e operacao.
PDF regenerado.	Regenerar PDF oficial apos concluir as revisoes.

Pendencias operacionais transversais

Nenhum bloqueio transversal foi registrado no resumo atual.

Critério de leitura: percentuais de módulos usam o checklist canônico de 10 itens por módulo. Serviços usam artefatos e checagens disponíveis no workspace; onde há autenticação externa ou infra local pendente, o percentual expressa preparação versionada, não produção final.